

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和07年07月24日

計画の名称	国東市都市公園整備事業													
計画の期間	令和06年度～令和06年度（1年間）												重点配分対象の該当	
交付対象	国東市													
計画の目標	<div>整備計画地は市内の中心部から約2.5km南南東の黒津崎海岸一体地域であり、国道213号に面している。</div> <div>この地域は国東市都市計画マスタープラン上の観光・レクリエーション拠点に位置付けられているため、イベントやスポーツ等で多くの市民が日常的に利用するほか、観光拠点として集客の機能を併せ持った都市公園の整備を行う。</div> <div>（都市公園こどもまんなか公園づくりへ移行する）</div>													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		0	A	0	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R5.3		R8.3
1	1人当たりの都市公園等面積を5.2㎡/人（R5.年3月）から6.4㎡/人（R8年3月）に増加 一人当たり都市公園等面積を算出する。	5㎡/人	㎡/人	6㎡/人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
都市計画マスタープラン												

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	国東市	直接	国東市	-	-	都市公園事業（黒津崎公園）	遊具、園路、広場、トイレ等	国東市						0	0	未策定	
		都市公園こどもまんなか公園づくりへ移行のため																		
												小計						0		
											合計						0			

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
国東市まちづくり推進課にて事後評価を実施	整備計画期間終了後
	公表の方法
	市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	令和7年度より、本計画は都市公園こどもまんなか公園づくり事業へ移行を行った。 従って、効果発現前に移行となり目標の達成には至らなかった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
別事業にて本計画を引き継ぎ、効果発現を目指す。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	1人当たりの都市公園等面積（㎡/人）		
	最 終 目標値	6㎡/人	本計画は別事業へ移行したため、目標値の達成には至らなかった。
	最 終 実績値	5㎡/人	