

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年04月21日

計画の名称	国東市宅地耐震化推進事業（防災・安全）													
計画の期間	令和03年度～令和03年度（1年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	国東市													
計画の目標	大規模盛土造成地について、地震等による被害を未然に防ぐため造成地の安全性について確認・調査を実施する。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		2	A	2	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3.4	R3.10	R4.3
1	大規模盛土造成地の第2次スクリーニング計画の策定を行うため、現地踏査・優先度評価を実施する			
	現地踏査・優先度評価の実施（市内2か所）	0%	50%	100%
2	宅地カルテを作成する			
	宅地カルテの作成	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	国東市	直接	国東市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	変動予測調査	国東市	■					2		未策定	
											小計						2			
											合計						2			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
国東市 まちづくり推進課	令和4年4月
	公表の方法
	市ホームページ等
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	現地踏査・優先度評価を行うとともに、宅地カルテを作成した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
宅地カルテ等をもとに、引き続き必要な調査等を進める。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	2 か所		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2	1 式		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	