

現場閉所型週休2日制（月単位）休日の考え方

（営繕工事編）

＜基本的考え方＞

- ・本取組による休日とは、現場閉所（現場（現場事務所含む）での作業を行わない）とする。
- ・休日の管理は月単位で行い、全ての月において、現場閉所日数の割合（現場閉所率）が28.5%（8日/28日）以上の現場閉所を実施する。
- ・暦上の土日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土日の合計日数分の現場閉所を行って
いれば、達成と判断する。
- ・工事着手月については、工事着手日から対象期間とする。工事完成月については、工事完成
通知の提出日までを対象期間とする。
- ・夏季休暇の3日間（受注者の任意による連続した3日間）、年末年始休暇の6日間（12/29～1/3）は
対象期間から除く。
- ・受注者の責（天候不良含む）によらず、計画していた休日に作業を行う必要が発生した場合は、
同一月内に限り、振替を可能とする。
- ・発注者の指示により、予定していた休日に作業を行い、当該日の振替となる休日の確保が難しい
場合は、対象期間及び休日から除くことができる。

＜参考例＞

月	7																															休日計	対象期間	休日率	土日計		
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木						
行事																																					
計画	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○							○	○					○	○							6	23	26.1	6
実施	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●							●	●					●	●							6	23	26.1	6

OK

OK

月	8																															休日計	対象期間	休日率	土日計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
行事											山の日																						28.5%以上		
計画		○	○						○	○			-	-	-	○	○						○	○					○	○		10	28	35.7	10
実施		●	●						●	●			-	-	-	●	●						●						●	●		9	28	32.1	10

OK

OK

月	9																														休日計	対象期間	休日率	土日計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火				
行事																																		
計画						○	○						○	○							○	○					○	○						
実施						●	●						●	●							●	●					-	●						

敬老の日

休日の振替

秋分の日

発注者が作業を要請
振替不可⇒対象外

28.5%未満
土日の日数で判断

83026.78

72924.17

OK

OK

月	10																															休日計	対象期間	休日率	土日計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金					
行事																																				
計画				○	○							○	○						○	○					○	○							8	31	25.8	8
実施				●								●							●	●					●	●			●				7	31	22.6	8

NG

月	11																														休日計	対象期間	休日率	土日計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日					
行事			文化の日										完成通知提出											勤労感謝の日	振替休日									28.5%以上	
計画	○	○						○	○					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	30.8	4
実施	●	●						●	●					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	30.8	4

OK

OK

現場閉所型完全週休2日制の休日の考え方

(営繕工事編)

〈基本的考え方〉

- ・本取組による休日とは、現場閉所(現場(現場事務所含む)での作業を行わない)とする。
- ・休日の管理は週単位で行い、全ての土日において、現場閉所を実施する。
- ・1週間の定義は「土曜日から金曜日」とする。
- ・工事着手週、工事完成週等、土日が2日間に満たない週については、暦上の土日の日数分以上の現場閉所を行ってれば、達成と判断する。
- ・夏季休暇の3日間(受注者の任意による連続した3日間)、年末年始休休暇の6日間(12/29～1/3)は対象期間から除く。
- ・受注者の責によらず(天候不良含む)、計画していた休日に作業を行う必要が発生した場合は、同一週内に限り、振替を可能とする。
- ・発注者の指示により、予定していた休日に作業を行い、当該日の振替となる休日の確保が難しい場合は、対象期間、休日から除くことができる。

〈参考例〉

月	6			7				休日計	対象期間	土日計	暦上の土日の 日数で判断 OK
日	28	29	30	1	2	3	4				
曜日	土	日	月	火	水	木	金				
計画	—	—	—					0	4	0	
実績	—	—	—					0	4	0	
備考				着手日							

月	7							休日計	対象期間	土日計	OK
日	5	6	7	8	9	10	11				
曜日	土	日	月	火	水	木	金				
計画	○	○						2	7	2	
実績	●	●						2	7	2	
備考											

月	7							休日計	対象期間	土日計	OK
日	12	13	14	15	16	17	18				
曜日	土	日	月	火	水	木	金				
計画	○	○						2	7	2	
実績	○	●	同一週内で振替			●		2	7	2	
備考						振替日					

月	7							休日計	対象期間	土日計	対象の土日の 日数で判断 OK
日	19	20	21	22	23	24	25				
曜日	土	日	月	火	水	木	金				
計画	○	○						2	7	2	
実績	—	●	発注者が作業を要請 振替不可⇒対象外					1	7	1	
備考	緊急作業										

月	7							休日計	対象期間	土日計	NG
日	26	27	28	29	30	31	1				
曜日	土	日	月	火	水	木	金				
計画	○	○						2	7	2	
実績		●						1	7	2	
備考	現場作業									現場閉所が1日のため未達成	

(夏季休暇等を考慮した場合)

月	8							休日計	対象期間	土日計	OK
日	9	10	11	12	13	14	15				
曜日	土	日	月	火	水	木	金				
計画	○	○			—	—	—	2	4	2	
実績	●	●			—	—	—	2	4	2	
備考					夏季休暇	夏季休暇	夏季休暇			夏季休暇は対象期間から除く	