

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
大分県	国東市	旧国見町	西方寺			→	→						
			鬼籠					→	→	→			
			赤根	今後の取組みを検討				今後の取組みを検討					
			千灯					→	→	→			
			野田					→	→	→			
			上櫛来				→	→	→	→			
			古江				→	→	→	→			
			上岐部						→	→	→		
			中岐部						→	→	→		
			小熊毛						→	→	→		
			大熊毛						→	→	→		
				旧国東町	岩戸寺					→	→	→	
					来浦					→	→	→	
					成仏畑				→	→	→	→	
					横手・行入				→	→	→	→	
					尾本				→	→	→	→	
					小原				→	→	→	→	
					綱井			→	→				
					中村、浜陰、奈良原、深江、塩屋、堅来、柳、浦手、大恩寺、藁藁、下成仏、岩屋、赤松、上立、上治郎丸	今後の取組みを検討				今後の取組みを検討			
				旧武蔵町	南糸原					→	→	→	
					三井寺					→	→	→	
					志和利				→				
					古市、吉広、麻田上、狭間、丸小野	今後の取組みを検討				今後の取組みを検討			
				旧安岐町	両子					→	→	→	
					糸永			→	→				
					小俣			→	→				
					吉松					→	→	→	
					美濃辺					→	→	→	
					薦巻					→	→	→	
					上馬場			→	→				
					荒巻					→	→	→	
					大添			→	→				
					富清、諸田、朝来、矢川、山浦、掛樋、油留木、瀬戸田、成久、下馬場、下原、塩屋、馬渡、西本	今後の取組みを検討				今後の取組みを検討			

人・農地プランの実質化の取組

- アンケートの実施
- 地図化による現況把握
- 話し合い
- プランの取りまとめ手続

注： から までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。