(土木工事編)

4 13

4 OK

〈基本的考え方〉

実施

• •

•

- ・本取組による休日とは、現場閉所(現場(現場事務所含む)での作業を行わない)とする。
- ・休日の管理は月単位で行い、全ての月において、現場閉所日数の割合(現場閉所率)が28.5% (8日/28日)以上の現場閉所を実施する。
- ・暦上の土日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土日の合計日数分の現場閉所を行っていれば、達成と判断する。
- ・工事着手月については、工事着手日からを対象期間とする。また、工事完成月については、工事 完成通知の提出日までを対象期間とする。
- ・夏季休暇の3日間(受注者が任意で設定した連続した3日間)、年末年始休暇の6日間(12/29~1/3) は対象期間から除く。
- ・受注者の責(天候不良含む)によらず、計画していた休日に作業を行う必要が発生した場合は、 同一月内に限り、振替えを可能とする。
- ・発注者の指示により、予定していた休日に作業を行い、当該日の振替となる休日の確保が難しい場合は、対象期間及び休日の対象外とすることができる。

〈参考例〉 象 Н 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 lä н н 率 計 計 曜日 火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木 間 I 事 閉所率28.5%未満の月は 行事 着 土日の日数で判断 手 - | - | - | - | - | - | - | 00 23 計画 00 00 6 26.1 実施 • • • • 23 6 OK 月 象期 日 日 \Box 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 日 率 計 曜日 金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 間 夏夏夏 山 行事 夏季休暇 0 28.5%以上 3日間は対象外 35.7 10 計画 00 00 - - - 0 0 00 O O 10 28 実施 • • • • 9 28 10 OK 象 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 日 日 日 В 期間 率 計 計 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 曜日 敬 行事 28.5%未満 発注者が作業を要請 休日の振替 の 土日の日数で判断 振替不可⇒対象外 н 計画 00 00 00 00 8 30 26.7 8 実施 • . • OK 月 休 ± 象 百 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 В В 計 率 計 曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 間 雨で閉所 28.5%未満 行事 土曜日に作業 翌月の振替不可 土日の日数で判断 計画 00 00 00 00 8 31 25.8 8 実施 • 7 31 8 NG 月 休 象 百 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 日 $\boldsymbol{\mathsf{H}}$ В 期 計 婡 計 曜日 土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 間 労感謝 成通 化 行事 の 知 休 28.5%以上 н н 計画 00 00 |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-13 30.8

〈基本的考え方〉

- ・本取組による休日とは、現場閉所(現場(現場事務所含む)での作業を行わない)とする。
- ・休日の管理は週単位で行い、全ての土日において、現場閉所を実施する。
- ・1週間の定義は「日曜日から土曜日」とする。
- ・工事着手週、工事完成週など土日が2日間に満たない週については、暦上の土日の日数分以上の現場 閉所を行っていれば、達成と判断する。
- ・夏季休暇の3日間(受注者が任意で設定した連続した3日間)、年末年始休休暇の6日間(12/29~1/3) は対象期間から除く。
- ・受注者の責によらず(天候不良含む)、計画していた休日に作業を行う必要が発生した場合は、同一週内に限り、振替えを可能とする。
- ・発注者の指示により、予定していた休日に作業を行い、当該日の振替となる休日の確保が難しい場合は、 対象期間及び休日の対象外とすることができる。

〈参考例〉

月	6		7					1			
日			1	2	3	4	5				
曜日	日	月	火	水	木	金	±	休日計	対象期間	土日計	暦上の土日の
計画	-	-					0	1	5	1	日数で判断
実績	-	-					•	1	5	1	ок
備考			着手日								
-											•
月	7										
日	6	7	8	9	10	11	12				_
曜日	日	月	火	水	木	金	土	休日計	対象期間	土日計	
計画	0						0	2	7	2	
実績	•						•	2	7	2	ок
備考											
月				7							
日	13	14	15	16	17	18	19				
曜日	日	月	火	水	木	金	土	休日計	対象期間	土日計	
計画	0	O			同一週	内で振替	0	2	7	2	
実績	•				-		-	2	7	2	ОК
備考_				雨天							
月	7							ļ			
日	20	21	22	23	24	25	26				•
曜日	日	月	火	水	木	金	土		対象期間	土日計	
計画	0				発注者が作		0	2	7	2	
実績	•				振替不可:	⇒対象外	_	1	6	1	ОК
備考							緊急作業				
						1	•	i			
月	7						8				
日	27	28	29	30	31	1	2	:		:	
曜日	日	月	火	水	木	金	土	休日計	対象期間		対象の土日の 日数で判断
計画	0						0	2	7	2	
実績	•							1	7	2	NG
備考					Į		現場作業	現場閉所	fが1日のたる	の <u>未達成</u>	

(夏季休暇等を考慮した場合)

月	8									
日	10	11	12	13	14	15	16			
曜日	日	月	火	水	木	金	土	休日計	対象期間	土日計
計画	0			_	-	_	0	2	4	2
実績	•			_	1	-	•	2	4	2
備考		夏季休暇 夏季休暇				夏季休暇		夏季休暇は対象期間から除く		